

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска
«Центр развития ребёнка – детский сад № 96»

Принята на заседании

Совета БДОУ г. Омска
«Центр развития ребёнка –
детский сад № 96»
протокол № 2
от « 1 » марта 2024 г.

Согласована

Директор департамента образования
Администрации города Омска
Л. В. Крючкова

« 18 » марта 2024 г.

Утверждена

приказом заведующего БДОУ г. Омска
«Центр развития ребёнка –
детский сад № 96»
№
от « 26 » марта 2024 г.

Т. В. Гилева

Программа развития
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Центр развития ребенка – детский сад № 96»

Омск 2024 год

Паспорт программы развития

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1	Полное наименование образовательной организации	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 96»
2	Сокращенное наименование образовательной организации	БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 96»
3	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 105/1, e-mail: ds96@bdou.omskportal.ru , т.: 7(3812)56-85-17
4	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	Гилева Татьяна Васильевна – заведующий, e-mail: tanya-omsk74@yandex.ru , т.: 7(3812)56-85-17 Стрекулатова Оксана Викторовна – старший воспитатель, e-mail: strekulatovaov@mail.ru , т.: 7(3812)56-85-17 Щербачева Татьяна Альбертовна – старший воспитатель, e-mail: t.an75@mail.ru , т.: 7(3812)56-85-17
5	Срок реализации программы развития	01.06.2024 г. – 30.09.2028 г.
6	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	<u>«Совершенствование управления качеством образования в ДОО посредством проектирования и реализации эффективной системы оценки качества образования»</u> Создание системы методической работы по совершенствованию внутренней системы оценки качества образования. Задачи: 1. Разработать модель внутренней системы оценки качества образования в условиях введения ФОП ДО и ФГОС ДО. 2. Создать банк диагностических материалов, систему критериев и показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития качества образования. 3. Представить опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Университет менеджера для детского сада» и «Школа старшего воспитателя». <u>«Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»</u> Создание системы сетевого взаимодействия ДОО с образовательными организациями в це-

		лях повышения качества и доступности образования за счет использования ресурсов организаций-партнеров. Задачи: 1. Разработать систему взаимодействия БДОУ с организациями-партнерами. 2. Разработать программы с возможностью использования материально-технических ресурсов организаций-партнеров. 3. Повысить уровень компетенций и профессионального мастерства педагогов средствами инновационных технологий. 4. Представить опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Университет менеджера для детского сада» и «Школа старшего воспитателя». <u>«Развивающая среда в ДОУ - третий педагог»</u> Создание целостной системообразующей среды ДОО с учетом принципа взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в связи с внедрением ФОП До и новой ОП ДО. Задачи: 1. Организовать работу экспериментальных групп в ДОУ по внедрению технологии «говорящая среда». 2. Разработать систему повышения предметных компетенций педагогов ДОУ по модернизации РППС, отвечающей современным требованиям образования. 3. Создать новую модель проектирования РППС по пространствам, функциональным модулям в виде центров детской активности. 4. Представить опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Менторство - точка роста детского сада» и «Конструктор РППС».
7	Этапы и сроки реализации программы развития	Программа разработана на 2024 - 2028 годы <u>«Совершенствование управления качеством образования в ДОУ посредством проектирования и реализации эффективной системы оценки качества образования»</u> 1 этап. Организационно-подготовительный: 01.06.2024 - 30.10.2024; 2 этап. Основной: 01.11.2024 - 30.06.2028; 3 этап. Аналитико-информационный: 01.07.2028 - 30.09.2028. <u>«Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»</u> 1 этап. Организационно-подготовительный: 01.06.2024 - 30.10.2024; 2 этап. Основной: 01.11.2024 - 30.06.2028;

		3 этап. Аналитико-информационный: 01.07.2028 - 30.09.2028. <u>«Развивающая среда в ДОУ - третий педагог»</u> 1 этап. Организационно-подготовительный: 01.06.2024 - 30.10.2024; 2 этап. Основной: 01.11.2024 - 30.06.2028; 3 этап. Аналитико-информационный: 01.07.2028 - 30.09.2028.
8	Объемы и источники финансирования	
9	Ожидаемые результаты	<u>«Совершенствование управления качеством образования в ДОУ посредством проектирования и реализации эффективной системы оценки качества образования»</u> 1. Разработана модель внутренней системы оценки качества образования в условиях введения ФОП ДО и ФГОС ДО. 2. Создан банк диагностических материалов, система критериев и показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития качества образования (не менее 5). 3. Представлен опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Университет менеджера для детского сада» и «Школа старшего воспитателя» (не менее 2). <u>«Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»</u> 1. Разработана система взаимодействия БДОУ с организациями-партнерами. 2. Разработаны программы с возможностью использования материально-технических ресурсов организаций-партнеров. 3. Повышен уровень компетенций и профессионального мастерства педагогов средствами инновационных технологий. 4. Представлен опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Университет менеджера для детского сада» и «Школа старшего воспитателя» (не менее 2). <u>«Развивающая среда в ДОУ - третий педагог»</u> 1. Организована работа экспериментальных групп в ДОУ по внедрению технологии «говорящая среда». 2. Разработана система повышения предметных компетенций педагогов ДОУ по модернизации РППС, отвечающей современным требованиям образования. 3. Создана новая модель проектирования РППС по пространствам, функциональным модулям в виде центров детской активности.

		4. Представлен опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Менторство - точка роста детского сада» и «Конструктор РППС» (не менее 2).
--	--	---


_____/Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО Г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)



(подпись)

«30» 05.2024

SWOT-анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
1. Накоплен широкий практический опыт образовательной деятельности по реализации программных задач. 2. Создана развивающая среда и комфортные условия пребывания детей в детском саду. 3. Высокий рейтинг БДОУ в профессиональных кругах и родительской общественности. 4. Полная укомплектованность штатов. 5. Наличие в штате педагога-психолога, ПДО, инструктора по физической культуре. 6. Организовано дополнительное образование дошкольников, которое является важнейшей составляющей образовательного процесса в физкультурно-спортивном, художественно-эстетическом направлениях, программ подготовки детей к школе, где пересекаются интересы родителей, детей и педа-	1. Недостаточная дидактическая оснащённость межгруппового пространства в ДОУ. 2. Низкий уровень совместных мероприятий со стороны ДОУ с семьями воспитанников для обеспечения преемственности РППС. 3. Малое количество организаций-партнеров по сетевому взаимодействию. 4. Наличие модели ВСОКО, требующей обновления.	1. Развитие системы повышения квалификации педагогических работников, в том числе дистанционно. 2. Внедрение проектно-целевого подхода к образовательному процессу, мотивируя родителей к участию в проектах. 3. Внедрение новых педагогических технологий и проектов в рамках работы экспериментальных и инновационных площадок. 4. Наличие действующей модели ВСОКО. 5. Апробация проектов, программ, технологий через сотрудничество с педагогическим университетом и ИРООО, предотвращающих профессиональное выгорание кадрового состава. 6. Разработка системы методической работы в условиях работы БДОУ в режиме развития и инновационной деятельности. 7. Наличие внебюджета для об-	1. Изменение социальных потребностей и возможностей семьи, которые приведут к нехватке времени у родителей для сотрудничества с ДОУ. 2. Уменьшение количества детей, посещающих платные кружки из-за экономического кризиса в стране и невозможностью родителей оплачивать дополнительные расходы. 3. Низкая мотивация педагогов к внедрению инновационных технологий.

гогов. 7. Воспитательно-образовательный процесс строится на принципах развивающего обучения, педагоги используют современные образовательные технологии. 8. Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 9. БДОУ является региональной инновационной площадкой – инновационные комплексы в образовании (РИП-ИнКО). 10. БДОУ является городскими базовыми площадками «Менторство - точка роста детского сада», «Школа старшего воспитателя», «Университет менеджера для детского сада».		новления РППС в ДОУ. 8. Повышение конкурентоспособности на рынке образования через возможность организации и постоянного обновления дополнительных образовательных услуг.	
--	--	---	--


 _____ /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)



 (подпись)

«30» 05.2024

Паспорт управленческого проекта № 1
«Совершенствование управления качеством образования в ДОО посредством проектирования и реализации эффективной системы оценки качества образования»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Совершенствование управления качеством образования в ДОО посредством проектирования и реализации эффективной системы оценки качества образования»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, Решение Омского городского Совета № 101 от 19.12.2018 года, раздел 3.1)
3	Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Гилева Татьяна Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136765406, tanya-omsk74@yandex.ru
4	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
5	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Гилева Татьяна Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136765406, tanya-omsk74@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Стрекулатова Оксана Викторовна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136110432, strekulatovaov@mail.ru
7	Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Гилева Татьяна Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136765406, tanya-omsk74@yandex.ru Стрекулатова Оксана Викторовна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136110432, strekulatovaov@mail.ru Щербачева Татьяна Альбертовна – старший воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79620368353, tan75@mail.ru Кленина Марина Валерьевна, воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136017172, klenina_1971@mail.ru Морозова Светлана Федоровна, воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79081039957, ana.morozova.1970egor@mail.ru Власова Анастасия Юрьевна, воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79507821314, igor.wlasov87@mail.ru
8	Координатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	

II. Описание проекта			
9	Основание для инициации проекта	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028); Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года).	
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» (Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 г. N 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования»)	
11	Цель реализации проекта	Создание системы методической работы по совершенствованию внутренней системы оценки качества образования.	
12	Задачи проекта	1. Обновить модель внутренней системы оценки качества образования в дошкольном образовательном учреждении в условиях введения ФОП ДО и ФГОС ДО. 2. Создать банк диагностических материалов, систему критериев и показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития качества образования. 3. Представить опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Университет менеджера для детского сада» и «Школа старшего воспитателя».	
13	Перечень ожидаемых результатов реализации	1. Обновлена модель внутренней системы оценки качества образования в дошкольном образовательном учреждении в условиях введения ФОП ДО и ФГОС ДО. 2. Создан банк диагностических материалов, систему критериев и показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития качества образования (не менее 5). 3. Представлен опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Университет менеджера для детского сада» и «Школа старшего воспитателя» (не менее 2).	
14	Срок реализации проекта с разбивкой на этапы	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	Дата окончания
		1 этап. Организационно-подготовительный	01.06.2024
		2 этап. Основной	30.09.2028
		3 этап. Аналитико-информационный	01.07.2028
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам)		

	реализации проекта)	
16	Взаимосвязь с другими проектами	Проект «Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»; Проект «Развивающая среда в ДОУ - третий педагог»
17	Основные риски реализации проекта	- кадровые изменения в составе проектной команды – организация обучения педагогов; - недостаточный уровень квалификации проектной команды – организация курсов повышения квалификации, наставничество; - недостаточный интерес, мотивации проектной команды - организация стимулирования педагогов за участие в мероприятиях различных уровней.


_____/Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)



(подпись)

«30» 05.2024 _____

План мероприятий проекта
«Совершенствование управления качеством образования в ДОО посредством проектирования и реализации
эффективной системы оценки качества образования»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1	1 этап - Организационно-подготовительный: Подготовка нормативно-правовой базы для реализации проекта.	01.06.2024 01.06.2024	30.10.2024 30.06.2024	Количество документов, ед.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
2	Создание рабочей группы по реализации проекта.	01.07.2024	30.07.2024	Приказ, положение о проекте, ед.	2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
3	Подготовка положения о рабочей группе.	01.08.2024	30.08.2024	Количество документов, ед.	1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
4	Подготовка плана работы рабочей группы в соответствии с проектом.	01.09.2024	30.09.2024	Количество документов, ед.	1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
5	Подготовка и проведение презентации проекта на педагогическом совете для сотрудников БДОУ. Внесение дополнений и изменений.	01.10.2024	30.10.2024	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

6	2 этап – Основной: Методический час для педагогов «Совершенствование внутренней системы оценки качества образования ДОУ».	01.11.2024 01.11.2024	30.06.2028 30.11.2024	Количество участников, чел.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
7	Консультация для педагогов ДОУ «Индивидуальный образовательный маршрут педагога».	01.12.2024	30.12.2024	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
8	Семинар-практикум «Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога».	01.01.2025	30.01.2025	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
9	Подготовка и проведение мероприятий в ДОУ по вопросам подачи заявлений для аттестации на квалификационную категорию и процедурам проведения аттестации.	01.02.2025	30.04.2025	Количество участников, чел.	Не менее 15	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
10	Методический час «Самоанализ эффективности работы педагогического работника».	01.03.2025	30.03.2025	Количество участников, чел.	Не менее 15	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
11	Консультация для педагогов «Новое в процедуре аттестации педагогических работников ДОО».	01.04.2025	30.04.2025	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
12	Семинар для педагогов «Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов детей согласно ФОП ДО».	01.05.2025	30.05.2025	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

13	Мастер-класс для педагогов БДОУ «Компетентность педагогов в области использования электронных образовательных ресурсов в работе с родителями».	01.06.2025	30.06.2025	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
14	Подготовка и проведение анкетирования для родителей «Удовлетворенность качеством образования в ДОУ».	01.07.2025	30.07.2025	Количество участников, чел.	Не менее 250	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
15	Круглый стол «Методические рекомендации по написанию рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО».	01.08.2025	30.08.2025	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
16	Семинар-практикум «Подготовка конкурсантов к конкурсу профессионального мастерства «Солнечный круг»».	01.09.2025	30.10.2025	Количество участников, чел.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
17	Мастер-класс для педагогов «Модель образовательной деятельности с детьми».	01.11.2025	30.11.2025	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
18	Консультация для педагогов «Календарно-тематический план - что нового?».	01.12.2025	30.12.2025	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
19	Семинар-практикум «Календарно-тематический план воспитательно-образовательной деятельности педагога».	01.01.2026	30.01.2026	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
20	Семинар-практикум «Подготовка педагогов к конкурсу профессионального мастерства «Открытие»»	01.02.2026	30.02.2026	Количество участников, чел.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

21	Мастер-класс для педагогов «Презентация опыта работы призеров регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года»».	01.03.2026	30.04.2026	Количество участников, чел.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
22	Консультация для молодых педагогов по подготовке к конкурсу «Мой первый урок».	01.05.2026	30.05.2026	Количество участников, чел.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
23	Подготовка и проведение консультаций для педагогов «Самостоятельная деятельность детей - оценка условий руководства игрой».	01.06.2026	30.06.2026	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
24	Круглый стол для родителей «Платные образовательные услуги в ДОУ - новые векторы развития».	01.07.2026	30.07.2026	Количество участников, чел.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
25	Подготовка и проведение анкетирования для родителей «Дополнительное образование ребенка в ДОУ».	01.08.2026	30.08.2026	Количество участников, чел.	Не менее 250	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
26	Создание банка методических разработок (конспекты, видео образовательной деятельности) по инновационным педагогическим технологиям.	01.09.2026	30.11.2026	Количество материалов, ед.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
27	Просмотр открытых образовательных деятельностей для педагогов по инновационным педагогическим технологиям и методикам.	01.12.2026	28.02.2027	Количество просмотров, ед.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
28	Подготовка и проведение педагогической мастерской «Внедрение в образовательный процесс технологий, способствующих повышению качества воспитательно-образовательной	01.03.2027	30.04.2027	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

	деятельности ДОУ».					
29	Разработка и проведение аукциона педагогических идей «Педагогическая копилка».	01.05.2027	30.05.2027	Количество участников, чел.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
30	Подготовка плана прохождения курсов повышения квалификации педагогами ДОУ.	01.06.2027	30.06.2027	Количество документов, ед.	1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
	Подготовка и проведение педагогической мастерской «Внедрение в систему методической работы интерактивных методов работы с педагогами».	01.07.2027	30.08.2027	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
31	Консультация для педагогов «Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности».	01.09.2027	30.09.2027	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
32	Практикум для педагогов «Разработка программ и принятие педагогических решений».	01.10.2027	30.10.2027	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
33	Подготовка и представление опыта работы творческой группы по совершенствованию внутренней системы оценки качества образования на педагогическом совете.	01.11.2027	30.12.2027	Количество участников, чел.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
34	Создание банка диагностических материалов, систему критериев и показателей (индикаторов) внутренней системы оценки качества образования.	01.01.2028	30.03.2028	Количество материалов, ед.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

35	Подготовка и проведение фестиваля «Ярмарка достижений».	01.04.2028	30.04.2028	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
36	Подготовка и размещение информации о реализации проекта на сайте ОУ.	01.05.2028	30.05.2028	Количество материалов, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
37	Подготовка к представлению опыта работы по проекту «Совершенствование управления качеством образования в ДОУ посредством проектирования и реализации эффективной системы оценки качества образования».	01.06.2028	30.06.2028	Количество участников, чел.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
38	3 этап - Аналитико-информационный: Подготовка публичного доклада руководителя по реализации проекта.	01.07.2028 01.07.2028	30.09.2028 30.07.2028	Количество документов, ед.	1	Гилева Т. В, заведующий.
39	Транслирование положительного опыта реализации проекта (статьи, конференции).	01.08.2028	30.09.2028	Количество публикаций, ед.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

 /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)


(подпись)

«30» 05.2024

План контрольных событий проекта
**«Совершенствование управления качеством образования в ДОУ посредством проектирования и реализации
 эффективной системы оценки качества образования»**

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап - Организационно-подготовительный			
1	Продемонстрирована презентация проекта для сотрудников БДОУ. Внесены дополнения и изменения в проект.	30.10.2024	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
2 этап - Основной			
1	Подготовка и проведение фестиваля «Ярмарка достижений».	30.04.2028	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
3 этап - Аналитико-информационный			
1	Подготовлен публичный доклад руководителя по реализации проекта.	30.07.2028	Гилева Т. В, заведующий.

_____ /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)

_____ (подпись)

«30» 05.2024

Бюджет проекта
**«Совершенствование управления качеством образования в ДОУ посредством проектирования и реализации
 эффективной системы оценки качества образования»**

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников (гранты)
1	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	0	0	0	0	0
2	1 этап. Организационно-подготовительный	0	0	0	0	0
3	2 этап. Основной	0	0	0	0	0
4	3 этап. Аналитико-информационный	0	0	0	0	0

_____ /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)

_____ (подпись)

«30» 05.2024

Промежуточный отчет о реализации проекта
**«Совершенствование управления качеством образования в ДОУ посредством проектирования и реализации
 эффективной системы оценки качества образования»**

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)		Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта			
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятий			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт .	
III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта								
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта			

IV. Информация об исполнении бюджета проекта						
№ п/п		Всего, в том числе	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников (гранты)
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
	Фактический объем финансирования, руб.					


 /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)


 (подпись)
 «30» 05.2024

Итоговый отчет о реализации проекта
«Совершенствование управления качеством образования в ДОУ посредством проектирования и реализации эффективной системы оценки качества образования»


I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	

								проекта

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта


 _____ /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н. М. Бабиц

(ФИО)



 (подпись)

«30» 05.2024 _____

Паспорт управленческого проекта № 2
«Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, Решение Омского городского Совета № 101 от 19.12.2018 года, раздел 3.1)
3	Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Гилева Татьяна Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136765406, tanya-omsk74@yandex.ru
4	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
5	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Гилева Татьяна Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136765406, tanya-omsk74@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Стрекулатова Оксана Викторовна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136110432, strekulatovaov@mail.ru
7	Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Гилева Татьяна Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136765406, tanya-omsk74@yandex.ru Стрекулатова Оксана Викторовна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136110432, strekulatovaov@mail.ru Щербачева Татьяна Альбертовна – старший воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79620368353, t.an75@mail.ru Москвина Татьяна Ярославовна, инструктор по физической культуре БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79059219792, verbnayatt@mail.ru Перевозчикова Светлана Сергеевна, воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79040708208, svetlana_perev@mail.ru Хамидуллина Зульфия Мустафиевна, воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79087996299, khamidullina.zulfiya@bk.ru Свинцова Ираида Сергеевна, музыкальный руководитель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79236721430, sviraida@yandex.ru
8	Координатор проекта (Ф.И.О.,	

	должность, контактные данные)			
II. Описание проекта				
9	Основание для инициации проекта	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028); Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года).		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» (Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 г. N 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования»)		
11	Цель реализации проекта	Создание системы сетевого взаимодействия ДООУ с образовательными организациями в целях повышения качества и доступности образования за счет использования ресурсов организаций-партнеров.		
12	Задачи проекта	1. Разработать систему взаимодействия БДОУ с организациями-партнерами. 2. Разработать программы с возможностью использования материально-технических ресурсов организаций-партнеров. 3. Повысить уровень компетенций и профессионального мастерства педагогов средствами инновационных технологий. 4. Представить опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Университет менеджера для детского сада» и «Школа старшего воспитателя».		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации	1. Разработана система взаимодействия БДОУ с организациями-партнерами. 2. Разработаны программы с возможностью использования материально-технических ресурсов организаций-партнеров. 3. Повышен уровень компетенций и профессионального мастерства педагогов средствами инновационных технологий. 4. Представлен опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Университет менеджера для детского сада» и «Школа старшего воспитателя» (не менее 2).		
14	Срок реализации проекта с разбивкой на этапы	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.06.2024	30.09.2028
		1этап. Организационно-подготовительный	01.06.2024	30.10.2024

		2 этап. Основной	01.11.2024	30.06.2028
		3 этап. Аналитико-информационный	01.07.2028	30.09.2028
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)			
16	Взаимосвязь с другими проектами	Проект «Совершенствование управления качеством образования в ДОУ посредством проектирования и реализации эффективной системы оценки качества образования»; Проект «Развивающая среда в ДОУ - третий педагог»		
17	Основные риски реализации проекта	- кадровые изменения в составе проектной команды – организация обучения педагогов; - недостаточный уровень квалификации проектной команды – организация курсов повышения квалификации, наставничество; - недостаточный интерес, мотивации проектной команды - организация стимулирования педагогов за участие в мероприятиях различных уровней.		


 _____ /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)



 (подпись)

«30» 05.2024

План мероприятий проекта
«Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата оконча- ния реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1	1 этап - Организационно-подготовительный: Подготовка нормативно-правовой базы для реализации проекта. Опре- деление списка возможных социаль- ных партнеров и заключение догово- ров.	01.06.2024 01.06.2024	30.10.2024 30.06.2024	Количество до- кументов, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
2	Создание рабочей группы по реали- зации проекта.	01.07.2024	30.07.2024	Приказ, поло- жение о проек- те, ед;	2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
3	Подготовка положения о рабочей группе.	01.08.2024	30.08.2024	Количество до- кументов, ед.	1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
4	Подготовка плана работы рабочей группы в соответствии с проектом.	01.09.2024	30.09.2024	Количество до- кументов, ед.	1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
5	Подготовка и проведение презента- ции проекта на педагогическом сове- те для сотрудников БДОУ с пригла- шением родителей и представителей социальных партнеров. Внесение до-	01.10.2024	30.10.2024	Количество участников, чел.	Не менее 35	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

	полнений и изменений.					
6	2 этап – Основной: Подготовка и размещение информации на странице «Сетевое взаимодействие Ямал+» на сайте ОУ. Размещение плана, приказа об ответственности лиц.	01.11.2024 01.11.2024	30.06.2028 30.11.2024	Количество материалов, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
7	Видеоконференция между БДОУ и дошкольными образовательными учреждениями Ямальского района «Опыт внедрения ФОП ДО».	01.12.2024	30.12.2024	Количество участников, чел.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
8	Семинар по обмену опытом работы для педагогов ДОУ Ямальского района «Использование приемов технологии визуализации».	01.01.2025	30.01.2025	Количество участников, чел.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
9	Мастер-класс для педагогов «Развитие инженерного мышления у дошкольников средствами конструктора Фанкластик».	01.02.2025	28.02.2025	Количество участников, чел.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
10	Консультации для педагогов ДОУ Ямальского района «Современное родительское собрание по ФГОС ДО, опыт работы».	01.03.2025	30.03.2025	Количество участников, чел.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
11	Подготовка и проведение мероприятия между педагогами БДОУ и Ямальского района «Ярмарка инноваций».	01.04.2025	30.04.2025	Количество участников, чел.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
12	Обмен опытом с педагогами в рамках сетевого взаимодействия между образовательными организациями «Проектная деятельность в ДОУ».	01.05.2025	30.05.2025	Количество участников, чел.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
13	Просмотр открытых образовательных мероприятий для педагогов в рамках сетевого взаимодействия	01.06.2025	30.07.2025	Количество просмотров, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А.,

	между по музейно-педагогической технологии.					старший воспитатель.
14	Посещение пешеходных экскурсий по городу с детьми и родителями в рамках договора о социальном партнерстве с туристско-информационным центром Омской области.	01.08.2025	30.10.2025	Количество экскурсий, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
15	Посещение музейных занятий в рамках договора о социальном партнерстве с Омским областным музеем изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.	01.11.2025	30.05.2026	Количество занятий, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
16	Посещение выездных музейных занятий в БДОУ в рамках договора о социальном партнерстве с Омским областным музеем изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.	01.11.2025	30.05.2026	Количество занятий, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
17	Посещение выездных познавательных мероприятий в рамках договора о социальном партнерстве с библиотекой им. Л. Мартынова.	01.06.2026	30.08.2026	Количество мероприятий, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
18	Посещение творческих мастерских, мастер-классов, интерактивных квестов в рамках договора о социальном партнерстве с Историческим парком «Россия – моя история».	01.09.2026	30.11.2026	Количество мероприятий, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
19	Семинар-практикум для родителей ДОУ «Подготовка дошкольников к инженерным конкурсам» в рамках сотрудничества с лабораторией инженерно-политехнического образования КОНСТРУКТОРИУМ ОмГПУ	01.12.2026	30.12.2026	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
20	Посещение занятий в Центре цифрового образования детей «IT-куб» по	01.01.2027	30.05.2027	Количество занятий, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель;

	основам робототехники и программирования в рамках договора о социальном партнерстве с БОУ г. Омска «СОШ № 132».					Щербачева Т. А., старший воспитатель.
21	Подготовка и проведение мастер-класса совместно с лабораторией инженерно-политехнического образования КОНСТРУКТОРиУМ ОмГПУ с педагогами БДОУ «Развитие конструкторских умений у дошкольников», «Инженерно-политехническое образование детей», «Инженерная школа Субого».	01.06.2027	30.08.2027	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
22	Подготовка и проведение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы в рамках договора о сотрудничестве с БОУ ДПО г. Омска «Детский (юношеский) центр «Смена».	01.09.2027	30.12.2027	Количество программ, ед.	Не менее 3	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
23	Консультация для родителей по дополнительным образовательным услугам ДОУ в рамках взаимодействия с образовательными учреждениями дополнительного образования.	01.01.2028	30.01.2028	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
24	Круглый стол для педагогов «Реализация инновационных технологий в рамках сотрудничества с организациями-партнерами».	01.02.2028	28.02.2028	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
25	Подготовка и проведение мониторинга для педагогов и родителей «Удовлетворенность качеством и количеством организаций-партнеров».	01.03.2028	30.03.2028	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

26	Подготовка и проведение фестиваля «Ярмарка достижений» в рамках сетевого взаимодействия между образовательными организациями.	01.04.2028	30.04.2028	Количество участников, чел.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
27	Подготовка и размещение информации о реализации проекта на сайте ОУ.	01.05.2028	30.05.2028	Количество материалов, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
28	Подготовка к представлению опыта работы по проекту «Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности».	01.06.2028	30.06.2028	Количество участников, чел.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
29	3 этап - Аналитико-информационный: Подготовка публичного доклада руководителя по реализации проекта.	01.07.2028 01.07.2028	30.09.2028 30.07.2028	Количество документов, ед.	1	Гилева Т. В, заведующий.
30	Транслирование положительного опыта реализации проекта (статьи, конференции).	01.08.2028	30.09.2028	Количество публикаций, ед.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

 /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)


(подпись)

«30» 05.2024

План контрольных событий проекта
«Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап - Организационно-подготовительный			
1	Продемонстрирована презентация проекта для сотрудников БДОУ с приглашением родителей и представителей социальных партнеров. Внесены дополнения и изменения в проект.	30.10.2024	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
2 этап - Основной			
1	Подготовка и проведение фестиваля «Ярмарка достижений» в рамках сетевого взаимодействия между образовательными организациями.	30.04.2028	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
3 этап - Аналитико-информационный			
1	Подготовлен публичный доклад руководителя по реализации проекта.	30.07.2028	Гилева Т. В., заведующий.

 /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)


 (подпись)

«30» 05.2024

Бюджет проекта
«Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников (гранты)
1	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	0	0	0	0	0
2	1 этап. Организационно-подготовительный	0	0	0	0	0
3	2 этап. Основной	0	0	0	0	0
4	3 этап. Аналитико-информационный	0	0	0	0	0


 _____ /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)




 (подпись)

«30» 05.2024 _____

Промежуточный отчет о реализации проекта
«Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)		Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта			
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятий			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт .	
III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта								
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта			

IV. Информация об исполнении бюджета проекта						
№ п/п		Всего, в том числе	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников (гранты)
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
	Фактический объем финансирования, руб.					


 _____ /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)



 (подпись)

«30» 05.2024


Итоговый отчет о реализации проекта
«Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта


 _____ /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)



 (подпись)

«30» 05.2024 _____

Паспорт управленческого проекта № 3
«Развивающая среда в ДОУ – третий педагог»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Развивающая среда в ДОУ – третий педагог»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, Решение Омского городского Совета № 101 от 19.12.2018 года, раздел 3.1)
3	Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Гилева Татьяна Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136765406, tanya-omsk74@yandex.ru
4	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
5	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Гилева Татьяна Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136765406, tanya-omsk74@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Стрекулатова Оксана Викторовна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136110432, strekulatovaov@mail.ru
7	Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Гилева Татьяна Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136765406, tanya-omsk74@yandex.ru Стрекулатова Оксана Викторовна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79136110432, strekulatovaov@mail.ru Щербачева Татьяна Альбертовна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79620368353, tan75@mail.ru Москвина Татьяна Ярославовна, инструктор по физической культуре БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79059219792, verbnayatt@mail.ru Морозова Светлана Федоровна, воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79081039957, ana.morozova.1970egor@mail.ru Власова Анастасия Юрьевна, воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79507821314, igor.wlasov87@mail.ru Перевозчикова Светлана Сергеевна, воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79040708208 svetlana_perev@mail.ru Ванчугова Мария Сергеевна, воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - дет-

		ский сад № 96», т.: +79136163577, mvanchugova17@mail.ru Кабдрашева Бахитжан Балгабаевна, воспитатель БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 96», т.: +79081117162, bkabdrasheva@inbox.ru
8	Координатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028); Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года).
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» (Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 г. N 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования»)
11	Цель реализации проекта	Создание целостной системообразующей среды ДОО с учетом принципа взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в связи с внедрением ФОП и новой ОП ДО.
12	Задачи проекта	1. Организовать работу экспериментальных групп в ДОУ по внедрению технологии «говорящая среда». 2. Разработать систему повышения предметных компетенций педагогов ДОУ по модернизации РППС, отвечающей современным требованиям образования. 3. Создать новую модель проектирования РППС по пространствам, функциональным модулям в виде центров детской активности. 4. Представить опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Менторство - точка роста детского сада» и «Конструктор РППС».
13	Перечень ожидаемых результатов реализации	1. Организована работа экспериментальных групп в ДОУ по внедрению технологии «говорящая среда». 2. Разработана система повышения предметных компетенций педагогов ДОУ по модернизации РППС, отвечающей современным требованиям образования. 3. Создана новая модель проектирования РППС по пространствам, функциональным модулям в виде центров детской активности.

		4. Представлен опыт работы педагогов на городских базовых площадках «Менторство - точка роста детского сада» и «Конструктор РППС» (не менее 2).		
14	Срок реализации проекта с разбивкой на этапы	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.06.2024	30.09.2028
		1 этап. Организационно-подготовительный	01.06.2024	30.10.2024
		2 этап. Основной	01.11.2024	30.06.2028
		3 этап. Аналитико-информационный	01.07.2028	30.09.2028
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)			
16	Взаимосвязь с другими проектами	Проект «Совершенствование управления качеством образования в ДООУ посредством проектирования и реализации эффективной системы оценки качества образования»; Проект «Сетевое взаимодействие - новые подходы и возможности»		
17	Основные риски реализации проекта	- кадровые изменения в составе проектной команды – организация обучения педагогов; - недостаточный уровень квалификации проектной команды – организация курсов повышения квалификации, наставничество; - недостаточный интерес, мотивации проектной команды - организация стимулирования педагогов за участие в мероприятиях различных уровней.		


 /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)


 (подпись)

«30» 05.2024

План мероприятий проекта
«Развивающая среда в ДОУ – третий педагог»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1	1 этап – Организационно-подготовительный: Подготовка нормативно-правовой базы для реализации проекта.	01.06.2024 01.06.2024	30.10.2024 30.06.2024	Количество документов, ед.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
2	Создание рабочей группы по реализации проекта.	01.07.2024	30.07.2024	Приказ, положение о проекте, ед;	2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
3	Подготовка положения о рабочей группе.	01.08.2024	30.08.2024	Количество документов, ед.	1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
4	Подготовка плана работы рабочей группы в соответствии с проектом.	01.09.2024	30.09.2024	Количество документов, ед.	1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
5	Подготовка и проведение презентации проекта на педагогическом совете для сотрудников БДОУ. Внесение дополнений и изменений.	01.10.2024	30.10.2024	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
6	2 этап – Основной: Подготовка и проведение обучающего семинара для педагогов	01.11.2024 01.11.2024	30.06.2028 30.11.2024	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А.,

	ДОУ «Развивающая среда в ДОУ - третий педагог».					старший воспитатель.
7	Консультация для педагогов «Современный центр изобразительной деятельности в ДОУ».	01.12.2024	30.12.2024	Количество участников, ед.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
8	Подготовка и проведение смотра-конкурса «Современный центр изобразительной деятельности в ДОУ».	01.01.2025	30.01.2025	Количество участников, чел.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
9	Родительское собрание «Развивающая среда в ДОУ – третий педагог: почему нельзя оставить все как есть?».	01.02.2025	28.02.2025	Количество участников, чел.	Не менее 50	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
10	Консультация для педагогов «Центр познания и экспериментирования: автодидактичность и использование инструментов «говорящей среды».	01.03.2025	30.03.2025	Количество участников, чел.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
11	Подготовка и проведение смотра-конкурса «Автодидактичный центр познания и экспериментирования».	01.04.2025	30.04.2025	Количество участников, чел.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
12	Презентация для педагогов «Центр патриотического воспитания по ФОП в группе и межгрупповом пространстве детского сада».	01.05.2025	30.05.2025	Количество материалов, ед.	Не менее 1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
13	Организация центра патриотического воспитания в межгрупповом пространстве ДОУ.	01.06.2025	30.06.2025	Центр патриотического воспитания, ед.	Не менее 1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
14	Мастер-класс для родителей «Мини-музей в детском саду и	01.07.2025	30.07.2025	Количество участников, ед.	Не менее 50	Стрекулатова О. В., старший воспитатель;

	дома».					Щербачева Т. А., старший воспитатель.
15	Семинар-практикум для педагогов «Мини-музей в группе – новые подходы».	01.08.2025	30.08.2025	Количество участников, ед.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
16	Организация работы творческой группы по обновлению экспозиции интерактивного музея ДОУ.	01.09.2025	30.12.2025	Количество участников, чел.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
17	Создание виртуальной экскурсии по интерактивному музею ДОУ.	01.01.2026	30.01.2026	Количество материалов, ед.	Не менее 2	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
18	Мастер-класс для педагогов «Центр конструирования и развития инженерного мышления. Новые конструкторы – новые возможности».	01.02.2026	28.02.2026	Количество участников, ед.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
19	Создание центра конструирования и развития инженерного мышления у детей дошкольного возраста в методическом кабинете.	01.03.2026	30.03.2026	Центр конструирования, ед.	Не менее 1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
20	Подготовка и проведение смотроконкурса «Центр конструирования и развития инженерного мышления. Новые конструкторы – новые возможности».	01.04.2026	30.04.2026	Количество участников, ед.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
21	Консультация для педагогов «Воспитывающий характер РППС в ДОУ».	01.05.2026	30.05.2026	Количество участников, чел.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

22	Организация рабочей группы по обновлению развивающей среды в межгрупповом пространстве детского сада в соответствии с ФГОС ДО и технологией «говорящая среда».	01.06.2026	30.06.2026	Количество участников, чел.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
23	Создание видео экскурсии «Организация межгруппового пространства с использованием элементов «говорящей среды»».	01.07.2026	30.07.2026	Количество материалов, ед.	Не менее 1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
24	Подготовка и представление опыта «Организация межгруппового пространства с использованием элементов «говорящей среды»» на педсовете.	01.08.2026	30.08.2026	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
25	Разработка и создание интерактивных стендов, бизбордов в межгрупповом пространстве ДОУ.	01.09.2026	30.09.2026	Количество интерактивных стендов, бизбордов, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
26	Создание временных интерактивных выставок, по памятным датам, юбилеям, праздникам.	01.10.2026	30.10.2026	Количество выставок, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
27	Создание онлайн банка экспозиций временных интерактивных выставок к памятным датам, юбилеям, праздникам.	01.11.2026	30.11.2026	Количество материалов, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
28	Организация постоянно действующей выставки по региональной тематике и краеведению.	01.12.2026	30.12.2026	Количество выставок, ед.	Не менее 1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
29	Круглый стол для родителей «Преемственность РППС в домашних условиях».	01.01.2027	30.01.2027	Количество участников, чел.	Не менее 50	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А.,

						старший воспитатель.
30	Консультация для педагогов «Центр грамоты и речи: автодидактичность и использование инструментов «говорящей среды»».	01.02.2027	28.02.2027	Количество участников, чел.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
31	Подготовка и проведение смотра-конкурса «Центр грамоты и речи: автодидактичность и использование инструментов «говорящей среды»».	01.03.2027	30.03.2027	Количество участников, чел.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
32	Создание презентации «Центр грамоты и речи: автодидактичность и использование инструментов «говорящей среды» в ДОУ».	01.04.2027	30.04.2027	Количество материалов, ед.	Не менее 1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
33	Скринкаст для педагогов «Центр театрализации в группе. Что нового?».	01.05.2027	30.05.2027	Количество участников, ед.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
34	Подготовка и проведение смотра «Современный центр театрализации».	01.06.2027	30.06.2027	Количество участников, ед.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
35	Организация зонирования и центров активности детей в соответствии с ФОП в кабинете педагога-психолога.	01.07.2027	30.08.2027	Количество участников, чел.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
36	Создание виртуальной экскурсии по интерактивному музею ДОУ.	01.09.2027	30.09.2027	Количество материалов, ед.	Не менее 1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
37	Консультация для педагогов «Использование инструментов «говорящей» среды в центре двига-	01.10.2027	30.10.2027	Количество участников, чел.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А.,

	тельной активности».					старший воспитатель.
38	Подготовка и проведение смотра-конкурса «Современный центр двигательной активности с элементами «говорящей среды»».	01.11.2027	30.11.2027	Количество участников, чел.	Не менее 25	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
39	Подготовка и представление опыта работы экспериментальных групп по внедрению технологии «говорящая среда» на педагогическом совете.	01.12.2027	30.12.2027	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
40	Круглый стол для педагогов «Обмен опытом по проекту «Развивающая среда в ДОУ - третий педагог. Перспективы развития».	01.01.2028	30.01.2028	Количество участников, чел.	Не менее 30	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
41	Подготовка стендового доклада по презентации проекта «Развивающая среда в ДОУ – третий педагог».	01.02.2028	28.02.2028	Количество участников, чел.	Не менее 10	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
42	Подготовка методических рекомендаций «Развивающая среда в ДОУ – третий педагог: из опыта работы».	01.03.2028	30.03.2028	Количество участников, чел.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
43	Создание видеопрезентации о реализации проекта «Развивающая среда в ДОУ – третий педагог».	01.04.2028	30.04.2028	Видеопрезентация, ед.	1	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
44	Подготовка и размещение информации о реализации проекта на сайте ОУ.	01.05.2028	30.05.2028	Количество материалов, ед.	Не менее 5	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
45	Подготовка к представлению опыта работы по проекту «Развивающая среда в ДОУ – третий педагог».	01.06.2028	30.06.2028	Количество участников, чел.	Не менее 3	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

46	3 этап - Аналитико-информационный: Подготовка публичного доклада руководителя по реализации проекта.	01.07.2028 01.07.2028	30.09.2028 30.07.2028	Количество документов, ед.	1	Гилева Т. В., заведующий.
47	Транслирование положительного опыта реализации проекта (статьи, конференции).	01.08.2028	30.09.2028	Количество публикаций, ед.	Не менее 3	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.

 /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)


(подпись)

«30» 05.2024

План контрольных событий проекта
«Развивающая среда в ДОУ – третий педагог»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап - Организационно-подготовительный			
1	Подготовка и проведение презентации проекта на педагогическом совете для сотрудников БДОУ. Внесение дополнений и изменений.	30.10.2024	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
2 этап - Основной			
1	Круглый стол для педагогов «Обмен опытом по проекту «Развивающая среда в ДОУ - третий педагог. Перспективы развития».	30.01.2028	Стрекулатова О. В., старший воспитатель; Щербачева Т. А., старший воспитатель.
3 этап - Аналитико-информационный			
1	Подготовлен публичный доклад руководителя по реализации проекта.	30.07.2028	Гилева Т. В., заведующий.


 _____ /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)



 (подпись)

«30» 05.2024

Бюджет проекта
«Развивающая среда в ДОУ – третий педагог»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников (гранты)
1	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	0	0	0	0	0
2	1 этап. Организационно-подготовительный	0	0	0	0	0
3	2 этап. Основной	0	0	0	0	0
4	3 этап. Аналитико-информационный	0	0	0	0	0


 _____ /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)



 (подпись)

«30» 05.2024 _____

**Промежуточный отчет о реализации проекта
«Развивающая среда в ДОУ – третий педагог»**

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)		Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта			
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятий			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт	
III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта								
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта			

IV. Информация об исполнении бюджета проекта						
№ п/п		Всего, в том числе	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников (гранты)
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
	Фактический объем финансирования, руб.					


 /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)


 (подпись)

«30» 05.2024

**Итоговый отчет о реализации проекта
«Развивающая среда в ДОУ – третий педагог»**

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта


 _____ /Т. В. Гилева/

СОГЛАСОВАНО

и. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н. М. Бабич

(ФИО)



 (подпись)
 «30» 05.2024