


СОГЛАСОВАНО

на заседании педагогического совета

протокол № 1

от « 24 » августа 2024 г.



Паспорт проекта «Цветочная фантазия»

| I. Общая информация | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|---------|
| 1 | Наименование проекта | «Цветочная фантазия» | | | | |
| 2 | Вид проекта | Исследовательский, творческий. | | | | |
| 3 | Руководитель проекта | Заведующий Гилева Т.В. | | | | |
| 4 | Заместитель руководителя | Старший воспитатель Стрекулатова О.В. | | | | |
| 5 | Перечень исполнителей проекта | № | ФИО | Должность | Адрес почты | Телефон |
| | | 1 | Стрекулатова О.В. | старший воспитатель | | |
| | | 2 | Власова А.Ю. | воспитатель | | |
| | | 3 | Торлопова С.С. | воспитатель | | |
| | | 4 | Анищенко И.А. | воспитатель | | |
| | | 5 | Морозова С.Ф. | воспитатель | | |
| | | 6 | Попова Т.М. | воспитатель | | |
| | | 7 | Березина О.А. | заведующий хозяйством | | |
| 6 | Администратор проекта | Заведующий хозяйством Березина О.А. | | | | |
| 7 | Координаторы проекта | Старший воспитатель: Стрекулатова О.В. Воспитатели: Власова А.Ю., Торлопова С.С., Анищенко И.А., Морозова С.Ф., Попова Т.М. | | | | |
| II. Описание проекта | | | | | | |
| 8 | Цель реализации проекта | Создание условий для развития экологического воспитания дошкольников посредством организации цветочных клумб и огорода на территории детского сада. | | | | |
| 9 | Задачи проекта | 1. Развитие познавательного интереса детей, расширять представления о цветах и их многообразии; 2. Формировать бережное отношение к природным объектам, желание ухаживать за ними, развитие трудолюбия; | | | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | | <p>3. Развитие творческих способностей. Побуждать отражать впечатления в рисунках, выставках, творческих конкурсах;</p> <p>4. Вовлечение в проект родителей, в совместное выращивание и высаживание рассады, акциях по сбору семян, творческих конкурсах;</p> <p>5. Формировать умение фиксировать результаты проекта в виде различных форм: фотоотчет об акции «Высадка цветов», дневники наблюдений, презентации, картотека загадок и игр, видеоотчет о реализации проекта;</p> <p>6. Разработка музыкально-познавательное мероприятие «Путешествие в мир цветов»;</p> <p>7. Организовать проведение выставки- ярмарки «Наш богатый урожай!»</p> <p>8. Формирование командной работы всего педагогического коллектива и родителей;</p> <p>9. Оформление в саду общего стенда паспорта проекта (творческая группа).</p> | | |
| 10 | Перечень ожидаемых результатов | <p>1. Красивый цветник и огород на участках групп и территории сада;</p> <p>2. Пополнение развивающей образовательной среды в группе в «Уголке экспериментирования», «Уголке природы»;</p> <p>3. Формирование готовности участвовать в облагораживании и улучшении территории сада у педагогов, у детей и родителей;</p> <p>4. Воспитание экологической культуры и трудолюбия у дошкольников;</p> <p>5. Оформление зоны «Тропа здоровья» на 2025 год (летний период);</p> <p>6. Стенд паспорта проекта в саду.</p> | | |
| 11 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
| | | Проект в целом, в том числе в разрезе этапов | Март | Сентябрь |
| | | I этап | Март | Май |
| | | II этап | Июнь | Июль |
| | | III этап | Июль | Сентябрь |

План мероприятий

| № | Наименование мероприятий проекта | Срок реализации проекта | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
|---|---|-------------------------|---|---|
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта | | | | |
| 1 | Внесение изменений в проект. Разработка и ведение «Дневников наблюдений» по проекту. Закрепление за каждой группой определенного участка территории детского сада (информация на стенде). | Март | Паспорт проекта и разработанные дневники наблюдения. | Стрекулатова О. В. |
| | Составление списка растений для выращивания. Распределение обязанностей по выращиванию рассады. | Апрель | Старшие группы (3, 5, 12) выращивают в группе (дома) рассаду для огорода, остальные группы выращивают рассаду цветов для клумб. | Власова А.Ю. Торлопова С.С. Анищенко И.А. Морозова С.Ф. Попова Т.М. Педагоги групп |
| | Ведение «Дневника наблюдения». | | «Дневник наблюдения» Приложение 1 | Воспитанники и педагоги групп |
| 2 | Анализ состояния садового инвентаря в саду и по группам, необходимость завести новую землю для огорода и клумб. | Апрель – май | Необходимые условия для высадки цветочной рассады и огорода. | Березина О.А. |
| | Создание плана «Наш огород» (для старших групп). Составление списка овощных и плодовых культур, схемы высадки, создание информационных табличек (согласование с педагогами групп). | Март - 15 мая | Распределение перечня высадки овощных культур на огород, назначение ответственных. | Власова А.Ю. Педагоги старших групп 3, 5, 12 |
| | Подборка картотеки в уголках Природы цветов (овощных культур), которые планируются высаживать). Использование современных технологии для озвучивания Говорящая ручка или QR- коды). | Май | Пополнение обучающей развивающей среды в Уголках природы информацией о цветах, овощных культурах. | Стрекулатова О.В. Педагоги всех групп, родители |
| 2 этап. Реализация проекта | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---|---|
| 3 | Перекопка почвы на клумбах, огороде, завоз земли при необходимости. | Май - июнь | Подготовка условий для трудового десанта «Украшим сад цветами!». | Березина О.А. Рабочий по зданию, педагоги групп, родители |
| | Трудовой десант по высадке рассады цветов на закрепленные за каждой группой клумбой и на огород. Привлечение родителей к высадке рассады. | Май – июнь | Высадка рассады цветов. | Березина О.А. Педагоги групп, воспитанники, родители |
| | Подготовка к наполнению зоны «Тропа здоровья». | | Формирование зоны «Тропа здоровья». | Педагоги средних групп 6, 11, 13 |
| | Оформление фотоотчета и видеоотчета о трудовом десанте, размещение информации на сайте ДОУ, блогах педагогов | Май - июнь | Фиксирование результатов о трудовом десанте. Обратная связь с родителями. | Стрекулатова О.В. Педагоги групп |
| | Полив, уход за клумбами, огородом. | Июнь - август | Организация полива и ухода за цветочными клумбами и огородом на территории детского сада. | Березина О.А. Педагоги групп, воспитанники, родители |
| | Музыкально-познавательное мероприятие «Путешествие в мир цветов». | Июль - август | Включение всех педагогов и воспитанников ДОУ в мероприятие. | Стрекулатова О.В. Музыкальные руководители ДОУ, педагоги групп, родители |
| | Выставка детских рисунков в группах «Цветочная фантазия» Видеоотчет в каждой группе о реализации проекта (ведение дневников наблюдения, посадка и полив растений, фото клумб). | Июль - август | Отражение впечатлений в продуктивной деятельности детей. | Стрекулатова О.В. Педагоги групп |
| | Организация ярмарки-выставки «Наш богатый урожай». | Август - сентябрь | Включение всех педагогов и воспитанников ДОУ в мероприятие. | Стрекулатова О.В. Музыкальные руководители, творческая группа |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный | | | | |
| 4 | Подведение результатов проекта на педсовете (Смотр фото, видеозарисовок с трудового | Август | Рефлексия проекта. Отражение полученных впечатлений. | Стрекулатова О.В. |

| | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|--|
| | десанта, мероприятия «Путешествие в мир цветов», «Наш богатый урожай») | | | |
| | <p>Трудовой десант по уборке урожая, цветов на закрепленных за каждой группой клумбой и огороде.</p> <p>Организация порядка в зоне «Тропа здоровья», подготовка к использованию в следующем году.</p> | Сентябрь | Уборка закрепленных территорий. | <p>Березина О.А. Педагоги групп</p> <p>Педагоги средних групп 6, 11, 13</p> |